
# Sprint 1




# Planning

# **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

# **Sprint Backlog**

Historia de usuario	Estimación	Responsable
#1 - Colocar encabezado	5	Estefania Mingochea (Frontend), Cinthya Rondon (Testing)
#2 - Definir el cuerpo del sitio	3	Jorgelina Cueli (Frontend), Cinthya Rondon (Testing)
#3 - Colocar pie de página	2	Jorgelina Cueli (Frontend), Cinthya Rondon (Testing)
#4 - Registrar producto	20	David Galvis (Backend), Carolina Dorado (Frontend), Gimena Sanchez (BD), Cinthya Rondon (Infra), Jorgelina Cueli (Testing)
#5 - Visualizar productos en el home	8	David Galvis (Backend), Estefania Mingochea (Frontend), Gimena Sanchez (BD), Cinthya Rondon (Testing)
#6 - Visualizar detalle de producto	5	David Galvis (Backend), Estefania Mingochea (Frontend), Gimena Sanchez (BD), Cinthya Rondon (Testing)
#7 - Paginar productos	5	David Galvis (Backend), Carolina Dorado (Frontend), Gimena Sanchez (BD), Luis Orviz (Testing)
#8 - Eliminar producto	3	David Galvis (Backend), Carolina Dorado (Frontend), Gimena Sanchez (BD), Luis Orviz (Testing)
#9 - Planificación y ejecución de los tests	5	Ana Gonzalez (Testing)
#10 - Testear la API	8	Ana Gonzalez (Testing)
#11 - Diseño de la red	5	Cinthya Rondon (Infraestructura)



# Daily meeting

# **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

### ¿Que se hizo ayer?


Definimos con el equipo que vamos a realizar el proyecto "Digital Booking" para **alquiler de oficinas y co-working** y con la particularidad de un mínimo de 2 días de reserva.

También realizamos la planning entre todos y definimos las tareas y roles.

#### ¿Hay algún impedimento?

En general, no presentamos muchos impedimentos. Lo que notamos por ahora es:

- Repasar Postman
- Tener acceso al Figma
- Definir que Framework vamos a utilizar
- Tener listo el repo para subir avances
- Tener listas las tareas de producción para poder aplicar el Testing a dichas tareas.



# Daily meeting

# **Participantes**


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

### ¿En qué está trabajando cada uno?

- Estefania: Empezar a trabajar en la historia de usuario #1 que es realizar el header de la página.
- Cinthya: Estoy trabajando en la historia de usuario #11 correspondiente al diagrama de infraestructura. He estado buscando documentación y mirando ejemplos de diagramas para proponer el diagrama de nuestro proyecto.
- Gimena: Primera daily e iniciar el desarrollo de alguna historia
- Carolina: Empezar a trabajar en la historia de usuario #4 en la parte del frontend, preparar el ambiente de trabajo y las herramientas necesarias y refrescar conocimientos en react.
- David: Empezaré a trabajar en la historia de usuario #4. Estoy investigando sobre nuestra temática, así recopilar información y en conjunto con mis compañeros tomar decisiones para la elaboración de esta historia como lo es el registro del producto, que datos debe llevar un producto según nuestra temática, que los campos concuerden con los de front y BD. Investigando BackEnd.
- Ana Maria: Estoy revisando todo lo correspondiente a Testing toda vez que se vió en periodos pasados pero no había retomado de nuevo el tema
- Jorgelina: Comenzar a trabajar en la historia de usuario #2 a partir de recopilar la información necesaria para llevarla a cabo.
- Luis Miguel: Trabajaré en las storys 5, 6, 7 y 8, en el área de Testing. Además, durante todo el Sprint, también tengo el de Gestión, un rol relacionado a las metodologías ágiles, gestión de tiempos, tareas y trabajo en equipo.





# Daily meeting

# **Participantes**


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

# ¿Que se hizo ayer?

- Estefania (Frontend): Realice mi primer tarea que es el header de la página con Ract y css puro. Y estuve investigando temas que ya habíamos visto hace mucho tiempo.
- Cinthya (Infra, Testing): Me reuní con una de mis compañeras para discutir la estrategia de branching, sus pros y contras. Después de esa reunión, realicé dos diagramas para explicarles a mis compañeros esta propuesta y así mismo, la estructura de carpetas.
- Gimena (Base de datos): Agregué la conexión de base de datos a MySQL Workbench para lo cual me conecté en un co-learning con un TL de backend-bd
- Carolina (Frontend): Cree una propuesta de diseño para el UI kit con el logo, tipografía, colores e iconos.
- David (Backend): Realice investigación de lo necesario para nuestra temática en cuanto al producto, recopile información para el diseño del UML y CRUD. Investigación sobre api rest y el crud en back ya que es necesario para la primera historia.
- Ana Maria (Testing): Participe de la clase magistral sobre testing para entender mejor cuál es el producto a entregar
- Jorgelina (Frontend): Comencé a realizar las historias de usuario #2 y #3, luego de acordar con mis compañeros que framework utilizaremos para llevar a cabo el front. También busqué ideas para el slogan.
- Luis Miguel (Gestión y Testing): Debatí con mis compañeros el reparto de tareas del Trello, definimos la complejidad y quienes vamosa a colaborar en cada una para lograr los objetivos. Entregué la bitácora y la daily del equipo.

- Estefania (Frontend): Ninguno.
- Cinthya (Infra, Testing): Ninguno.
- Gimena (Base de datos): Ninguno
- Carolina (Frontend): Ninguno.
- David (Backend): Ninguno.
- Ana Maria (Testing): Ninguno
- Jorgelina (Frontend): Ninguno.
- Luis Miguel: Ninguno.



# Daily meeting


# **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

### ¿En qué está trabajando cada uno?

- Estefania (Frontend): Continuar con el header si es que hay que realizar cambios y si no seguir con mi segunda tarea.
- Cinthya (Infra, Testing): Continuar con el diagrama de infraestructura correspondiente a las historia de usuario #11. Quiero definir bien la red que usaremos en para desplegar los recursos del proyecto y para eso estoy mirando ejemplos y el curso de infraestructura pasado.
- Gimena (Base de datos): Diagramar la estructura de DB
- Carolina (Frontend): Empezar la historia de usuario #4 y aplicar colores y tipografía según lo que se elija por el equipo.
- David (Backend): Empezaré a crear el proyecto con spring boot, Ideas para modelar el UML Mientras está el desarrollo
  de esta parte del front, continuare investigaciones BackEnd y sobre gitlab.
- Ana Maria (Testing): Seguir revisando documentación sobre testing y crear las plantillas para llevarlo a cabo
- Jorgelina (Frontend): Ultimar detalles de las historias de usuario #2 y #3, como ser los colores y tipografía a utilizar.
- Luis Miguel (Gestión y Testing): Elegir el esquema de Infra y las ramas que vamos a utilizar. Elegir la marca, paleta de colores, logo y tipografía. Ayudarnos en las tareas de cada uno y dudas, para seguir avanzando individualmente hasta mañana.



# Daily meeting


## **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### **Minuta**

### ¿Que se hizo ayer?

- Ana Maria (Testing):El día de ayer revisamos la propuesta de Caro para la paleta de colores, íconos y logo e igualmente hicimos retroalimentación y aporté ideas para la co-creación del mismo
- Carolina (Frontend):Estuve trabajando en las propuestas de diseño de logos, colores y tipografías de la aplicación.
- Cinthya (Infra, Testing):Expliqué la estrategia de ramificación con el equipo y la estructura de carpetas. También, finalice mi propuesta del diseño de infraestructura (historia de usuario #11).
- David (Backend): Cree proyecto en spring boot, con sus dependencias, Junto al equipo realizamos la selección de colores, los iconos y el logo
- Estefania (Frontend):Creé la rama de frontend y realice commit, push y merge a la rama develop y hoy estuve realizando los cambios de estilos del header.
- Gimena (Base de datos):Tarea #4 Inicie la estructura de Base de Datos, definiendo entidades y relaciones
- Jorgelina (Frontend):Junto al equipo realizamos la selección de colores, iconos y logos. Continúe con las historias de usuario #2 y #3 y luego clone el repositorio de frontend y agregue una rama incluyendo mis componentes.
- Luis Miguel (Gestión, Testing):Armamos diferentes opciones del branding del proyecto (logo, paleta de colores, ..) para llevarlo a votación y hoy terminamos de definir la marca.



# Daily meeting

# **Participantes**


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

### ¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing):Sigo en mi tarea de creación de plantillas y temario de Testing. Revisar el ingreso a GitLab y hacer pruebas de cargue de archivos
- Carolina (Frontend): Descargar la última versión del repositorio y empezar a trabajar el módulo de registro de producto.
- Cinthya (Infra, Testing): Unirme a la reunión que van a hacer los TLs de infra y según lo que se discuta, hacer modificaciones al diseño.
- David (Backend): Unirme a la reunión con los TL de Back, clonar repositorio y subir el proyecto en spring boot solo con sus dependencias.
- Estefania (Frontend): Empezar con tarea #5
- Gimena (Base de datos): Tarea #4 Continuar
- Jorgelina (Frontend): Dar estilo al body y al footer
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Ayudar y aportar a mis compañeros encargados de "producto" para terminar lo antes posible y empezar a testear dicha área.

- Ana Maria (Testing): No he podido ingresar a Gitlab, estoy en la tarea de verificar mis credenciales porque tampoco me llega el correo para resetear el ingreso
- El resto ningún bloqueo



# Daily meeting


### **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

### ¿Que se hizo ayer?

- Carolina (Frontend): Realicé la parte del front end de la historia de usuario #4 para la creación de un nuevo producto y la subí al repositorio en la rama correspondiente.
- Cinthya (Infra, Testing): Hice las modificaciones al diagrama de infraestructura según lo discutido en la reunión con el TL. Realicé el testing de usabilidad de la historia de usuario #1, #2 y #3. Se aprobó el merge request solicitado por Estefania ya que se realizaron las modificaciones sugeridas en el testing.
- David (Backend): Cloné el repositorio y subí el proyecto a Gitlab, creé la distribución de carpetas y
  agregué más dependencias de acuerdo a la investigación.
- Estefania (Frontend): Estuve modificado estilos, lema y el menú hamburguesa del header en la historia
   #1. También modifiqué estilos, imágenes y el responsive de la historia #2 que corresponde al body.
- Gimena (Base de datos): Finalice el DER y estructura de la base de datos (BD). Actualicé la historia #4. Definimos las categorías del producto en equipo.
- Jorgelina (Frontend): Finalicé las historias de usuario #2 y #3 y junto al equipo decidimos las categorías del producto que figuran en nuestra página y cambiamos el lema.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Aporté el tagline para el proyecto, que luego fue aprobado por el grupo. Me asigné la tarea del armado de la presentación de la retro. Verifiqué la realización de las tareas #1, #2 y #3.



# Daily meeting

# **Participantes**


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### **Minuta**

# ¿En qué está trabajando cada uno?

- Carolina (Frontend): Empezar el front end de la historia de usuario #7 paginar productos.
- Cinthya (Infra, Testing): Estoy a la espera de que alguno de los TLs de infraestructura me responda sobre una duda que tengo en el diagrama. Si esta respuesta la recibo esta noche o mañana temprano, haría las modificaciones respectivas, redactaría la descripción y abriría un merge request en el repositorio.
- David (Backend): Continuaré con la creación de entidades, controllers, service, y las inyecciones de dependencias.
- Estefania (Frontend): Poder terminar con la la historia #5 qué es visualizar los productos en el home y empezar con la historia #6 qué es visualizar el detalle del producto.
- Gimena (Base de datos): Iniciar con la tarea 9, y documentar test cases.
- Jorgelina (Frontend): Realizar el testing de la historia de usuario #4.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Diseñar la presentación para la retro del Jueves, en la que presentaremos nuestro proyecto al PO, SM, la clase y/o quienes estén presentes.

- Cinthya (Infra, Testing): No sé si es un bloqueo, pero me gustaría recibir una respuesta y así, dar por finalizado este pedido técnico.
- El resto ningún bloqueo



# Daily meeting


## **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Minuta

#### ¿Que se hizo ayer?

- Ana Maria (Testing): Estoy retomando los temas que deje pendientes la semana pasada sobre Testing
- Carolina (Frontend): Realicé modificaciones al formulario de agregar producto de acuerdo a los cambios del modelo ER, creé el panel de administrador y estuve trabajando en el paginador.
- Cinthya (Infra, Testing): El TL de infraestructura me resolvió la duda y según su devolución modifiqué el diagrama y redacté la descripción. Realicé el testing de la historia de usuario #5 y debido a esto, aprobé el merge request solicitado por Estefania.
- David (Backend): Cree entidades, controllers (API REST), service y repository, realice inyección de dependencias, cree conexión a Base de datos MySQL.
- Estefania (Frontend): Realice y termine tarea #5 de visualizar los productos en el home de forma aleatoria y la tarea #6 qué es visualizar el detalle del producto.
- Gimena (Base de datos): Me reuní con el TL de backend-db y mis compañeros de backend para revisar el DER y estructura de Base de Datos.
- Jorgelinα (Frontend): Investigue sobre la realización del testing para la historia de usuario #4, viendo la masterclass del TL de testing.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Empezar a diseñar y crear la presentación del grupo para la review
   Jueves



# Daily meeting

# **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### **Minuta**

# ¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Ponerme al día con los temas de Testing en Postman
- Carolina (Frontend): Terminar el paginador de la historia 7 y agregarle estilos.
- Cinthya (Infra, Testing): Abrir el merge request en el repositorio para subir el diagrama de infraestructura a la rama develop. Voy a solicitar revisión de backend y base de datos.
- David (Backend): Realizar pruebas con Postman, agregar validación al intentar agregar un producto que ya existe y mostrar mensaje de error, solucionar relación entre la entidad Coworking y Categoría.
- Estefania (Frontend): Esperar si tengo que realizar cambios una vez que se testee la tarea #6
- Gimena (Base de datos): Escribir los test cases y finalizar la historia #9.
- Jorgelinα (Frontend): Realizar el testing de la historia de usuario #4.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Terminar la estructura y texto de la presentación y testear la Story #6.

- Ana Maria (Testing): Temas personales.
- David (Backend): Tengo un problema en la relación entre dos entidades, ya tuvimos una reunión con un TL de backend para tratar de solucionarlo.
- El resto ningún bloqueo

# Retrospectiva

### **Participantes**

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

#### Dinámica

### Link a la herramienta:

https://easyretro.io/publicboard/M6t6hsyvY9SqnT9bNxbY2z1CUAN2/049a5a22-ba13-4fff-91df-8a6d5cc7648c

#### Accionables

