Sprint 3



Planning Deuda Técnica y Carry-overs Sprint2

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Sprint Backlog

Historia de usuario	Estim	Responsable
20 - Agregar categoría		Carolina Dorado (Frontend)
7 - Técnico - Testing exploratorio		Ana Maria Gonzalez(testing)
9 - Técnico - Testing estático		Ana Maria Gonzalez(testing)
6 - Técnico - Creación de pruebas automatizadas		Ana Maria Gonzalez(testing)

Certified Tech Developer

06/06/2023

Planning


Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado



Sprint Backlog

Historia de usuario	Estim	Responsable
21 - Construir el bloque buscador	5	Caro (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
22 - Ver resultados de búsqueda	5	Jor (frontend). Luigi (Testing)
23 - Visualizar bloque de ubicación	2	Estefi (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
24 - Ver bloque de políticas	3	Estefi (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
25 - Gestionar ciudades	5	Caro (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
26 - Visualizar ubicación en un mapa	5	Jor (frontend). Luigi (Testing)
27 - Buscar productos por ciudad	5	Caro (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
28 - Marcar como favorito	2	Baja prioridad, sin asignar
29 - Listar productos favoritos	2	Baja prioridad, sin asignar
30 - Redes: Compartir productos	2	Baja prioridad, sin asignar
31 - Redes: Compartir la aplicación	2	Baja prioridad, sin asignar
32 - Visualizar bloque de fechas disponibles	5	Estefi (frontend). David, Cin y Gime (Backend). Luigi (Testing)
10 - Técnico - Infraestructura	5	Cinthya (infraestructura)
11 - Técnico - Testing	5	Ana Maria (Testing Manual y Automatizado)



Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

- Ana Maria (Testing): Elevar preguntas a los TL de testing, también a personas de otros grupos frente a Testing Unitario porque no me corre bien, todo me da failed
- Carolina (Frontend): Con el equipo realizamos la planning del sprint 3 y realice la modificación en el front para restringir el acceso a funcionalidad por rol.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Después de la planning realizada con el equipo y una reunión entre los referentes en backend, inicié la historia de usuario #24 desde el lado de backend, creando las tablas en la base de datos y relaciones.
- David (Backend): Realizamos la planning y de acuerdo a esto y una reunión entre los encargados del backend empecé la historia número # 25.
- Estefania (Frontend, Backend):Estuve realizando las tareas #17 y #18 (puntuación y promedio del producto) del sprint 2 las cuales ya fueron terminadas y puestas para testear. También realice de este Sprint la tarea #23 (visualizar bloque de ubicación) y la tarea #32 (visualizar bloque de fechas) también enviada a test.
- **Gimena (Base de datos, Backend):** En la planning decidimos adelantar el backend de las comodidades, por lo que al final esta meeting nos juntamos los referentes de backend para acordar cómo dividirnos todo el desarrollo back.
- Jorgelina (Frontend): Realizamos la planning y se dividieron las tareas para este Sprint, quedando a cargo del frontend de las historias de usuario #22 (Ver resultados de búsqueda) y #26 (Visualizar ubicación en un mapa).
- Luis Miguel (Gestión, Testing):Realizamos la planning y reparto de tareas. Debido a la alta demanda de FE y BE en este Sprint, quedó a cargo del Testing manuales de todas las historias.



Daily meeting

Participantes


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Terminar Testing en Selenium y Exploratorio y seguir preguntando sobre Testing
 Unitario
- Carolina (Frontend): Empezar a crear el formulario para la historia de usuario #25 gestionar ciudades.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Finalizar esta historia de usuario (# 24) para que el frontend pueda trabajar en esta funcionalidad.
- David (Backend): Finalizar la historia de usuario #25, para continuar con la #21 y #27 que van de la mano.
- Estefania (Frontend): Comenzar con la tarea #24 (visualizar bloque de políticas).
- Gimena (Base de datos, Testing): Hoy planeo empezar a desarrollar la nueva clase comodidades y crear las tablas para poder dejar listo la conexión con Front.
- **Jorgelina (Frontend):** Revisar material teórico para comenzar a realizar la historia de usuario #26, a la espera de que se realice la historia de usuario #21 para luego comenzar las historia de usuario #22.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Testear las tareas disponibles. Logré testear las: #17, #18 y #32. Me queda pendiente la #20 y subir todo al Excel.

- Ana Maria (Testing): Testing Unitario me ha costado
- El resto del Equipo sin ningún bloqueo.



Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

- Ana Maria (Testing): Me reuní con una compañera de otro grupo para entender mejor varios aspectos de Testing y solucionar dudas.
- Carolina (Frontend): Estuve trabajando en la modificación del formulario de agregar producto para incluir los campos de latitud y longitud generados por la api de google.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Finalicé la historia de usuario #24 desde el área de backend. El trabajo se describe en detalle en la historia de usuario #24
- David (Backend): Finalicé la historia de usuario #25,#21,#27 en la parte del backend.
- Estefania (Frontend): Estuve cambiando del lado del frontend la forma en que se consumía de la API
 las ciudades ya que habían sido modificadas desde el backend. También arregle el responsive mobile
 del calendario y le agregue navegación a las categorías para que si se agregan más de 4 se puedan ver
 desde el home.
- Gimena (Base de datos, Testing): Inicie la tarea https://trello.com/c/Utp7b1F9, identificando las entidades y relaciones necesarias a crear en backend
- **Jorgelina (Frontend):** Continúe revisando material teórico para llevar a cabo las historias de usuario que se me asignaron y mantuve comunicación con TL de testing por canal de voz de Discord para evacuar dudas de correcciones realizadas de planillas entregadas sprints anteriores.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Testear las historias #17, #18 y #32.



Daily meeting

Participantes


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Terminar de ejecutar el plan que hice anoche
- Carolina (Frontend): Terminar la generación de los atributos de latitud y longitud y agregar estilos.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Debido a que fue necesario realizar dos tablas en la base de datos considero necesario explicar mejor la lógica de esta funcionalidad. En conclusión, documentar.
- David (Backend): Realizar cambio en la entidad de Coworking para ingresar latitud y longitud.
- Estefania (Frontend): Terminar la parte del Frontend de la tarea #24 (ver bloque de políticas).
- Gimena (Base de datos, Testing): Continuar con la creación de las tablas de comodidades y su relacional.
- Jorgelina (Frontend): Comenzar con la historia de usuario #22.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Testear las #20. Subir las 4 historias (en caso de estar todas ok) a la planilla de Testing.

- **Gimena (Base de datos, Testing):** Ninguno actual. Potencial: aún no hemos creado entidades que requieran una tabla relacional, y es algo que aún no se hacerlo. Llegado el momento necesitar consultar sobre el tema
- El resto del Equipo sin ningún bloqueo.




Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

- Ana Maria (Testing): Termine de hacer el test plan en una herramienta nueva, la puse a consideración del equipo
- Carolina (Frontend): Terminar el autocompletado de latitud y longitud en el formulario de producto, empezar la historia #25 gestión de ciudades agregando el formulario de crear ciudad.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Empecé a modificar el código del backend de la historia #24 para facilitar el consumo de los datos desde el front.
- David (Backend): Realice modificaciones a la entidad coworking, para que desde el FrontEnd consuman latitud y longitud.
- Estefania (Frontend): Estuve trabajando en la tarea #24 (ver bloque de políticas.)
- Gimena (Base de datos, Testing): Estuve trabajando en la sección de reservas. Me reuní con David de back para planificar las tablas a implementar y como vamos a consumir los datos desde el front a futuro cuando eso sea requerido. Además nos juntamos con el TLde Testing y ya tenemos entendimiento en todo lo que tenemos que hacer.
- **Jorgelina (Frontend):** Asistí a reunión con TL de Testing junto a mis compañeros, comprendiendo lo solicitado para las entregas de cada sprint.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Testear la tarea #20. Subir las 4 tareas al excel.



Daily meeting

Participantes


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Terminar de ajustar el test plan a las condiciones planteadas por el TL de testing
- Carolina (Frontend): Realizar las funcionalidades para eliminar y editar ciudad.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Finalizar las modificaciones en el código.
- David (Backend): Empezar con la parte de Reservas.
- Estefania (Frontend): Modificar la manera en la que estoy consumiendo los datos de la API.
- Gimena (Base de datos, Testing): Trabajaré durante el fin de semana junto a David en el back de reservas
- **Jorgelina (Frontend):** Comenzar con la tarea #26, dejando la tarea #22 en proceso para finalizar una vez que tenga la información necesaria.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Reunión con el TL de Testing para entender la planilla, feedback de Spring anterior y procedimiento correcto de entrega.

- Luis Miguel (Gestión, Testing): Entender el procedimiento correcto de entrega de Testing. Ya se consultó y aclaró con TL. Asique resuelto. Ningún otro.
- El resto del Equipo sin ningún bloqueo.



Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

- Ana Maria (Testing): Ayer me reuní con mi compañera Jor a revisar la posibilidad del Test Unitario en Front, nos botó error la instalación de Jest y elevé la pregunta por Discord del error
- Carolina (Frontend): Termine la historia #25 para crear, editar y modificar ciudad, tambien la #27 buscar productos por ciudad, y la #21 del bloque buscador. Modifique el calendario de simple a doble y arregle el formulario de creación producto con políticas, latitud y longitud
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Terminé las modificaciones en el código de la historia #24.
 También, finalicé la lógica para que las características del coworking se consuman desde el backend
 (historia de usuario #16, versión 2.0). Empecé con los tests unitarios en el backend (pedido técnico #6), específicamente en el servicio de la categoría
- **David (Backend):**Comencé a trabajar en la reestructuración del código relacionado con la seguridad, específicamente para la implementación de JSON Web Tokens (JWT)
- **Estefania (Frontend):**Realice la tarea #26 (visualizar ubicación en el mapa) y termine de implementar el consumo de la Api en el bloque de características del coworking. También termine de modificar la manera en que consumía las políticas desde la API.
- Gimena (Base de datos, Testing): Comencé con la creación de ReserveService, ReserveServiceImpl, la entity y el controller de reserve. Al momento estoy trabajando todo en local y repasando material de backend que me ayude a entender la relación ManyToMany
- Jorgelina (Frontend): Realice la tarea #22 (ver resultados de búsqueda) y modifique estilos en componentes
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Actualicé los datos de todas las historias que subió Ani a una herramienta nueva que utilizamos internamente y comencé a pasar dichos datos al excel requerido



Daily meeting

Participantes


- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Empezar a documentar el Test Exploratorio y seguir revisando el Unit Test tanto de back como de Front, terminar Selenium
- Carolina (Frontend): Modificar el formulario de crear y editar producto para agregar la nueva parte de comodidades consumidas desde el backend
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Integrar los tests unitarios al CI/CD (pedido técnico #10) para que también se ejecute antes del deploy en la nube. Iniciar con la presentación de la review del sprint 3. Asistir a la master class de infraestructura
- David (Backend): Asistir a la Masterclass de Backend y continuar con la implementación de JSON Web Tokens (JWT)
- Estefania (Frontend): Ayudar a tener todo listo para el jueves en la Review.
- Gimena (Base de datos, Testing): Continuar con el backend de Reservas a medida que repaso clases
- Jorgelina (Frontend): Colaborar en las tareas que faltan terminar para la Review
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Seguir llenando y completando el excel para llegar a completar la planilla del Sprint 1 y 2 y comenzar y terminar mañana con el 3 y hacer los Casos de prueba.

- **Ana Maria (Testing):** Tenemos dudas sobre el uso de Jest en back y su empleabilidad y la instalación del mismo para front, a la espera de la respuesta de TL
- El resto del Equipo sin ningún bloqueo.



Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

- Ana Maria (Testing): Vi la clase grabada de Testing, adelanté lo que tenía pendiente de Test
 Automatizado y Exploratorio
- Carolina (Frontend): Modificar las funcionalidades de crear y editar productos, crear los servicios para facilities y mostrarlas en los formularios.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Terminé los unit tests en el backend con Junit y asistí a la master class de infraestructura.
- **David (Backend):** Asistí a la master class de Backend, Se continuó con investigaciones para la implementación de JSON Web Tokens (JWT).
- Estefania (Frontend): Estuve realizando test unitarios en el frontend con Jest.
- Gimena (Base de datos, Testing): Estuve realizando el ReserveRepository y el DTO de reserves, implemente las funciones generales.
- **Jorgelina** (**Frontend**): Realice modificación en el padding del componente search y agregue estilos al mensaje que se renderiza cuando no hay resultados de búsqueda.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Terminé el excel del Test Plan de FrontEnd del Sprint 1 y comencé el del Sprint 2.



Daily meeting

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Ana Maria (Testing): Terminar los Test y empezar con los TC del Sprint 3
- Carolina (Frontend): Eliminar data de prueba y dejar limpia la aplicación.
- Cinthya (Infraestructura, Backend): Realizar la documentación de los Unit Test y preparar la presentación para la review.
- **David (Backend):** Empezar a crear clases y configuraciones necesarias en la seguridad con JSON Web Tokens (JWT).
- Estefania (Frontend): Realizar la documentación de los test. Dejar todo listo para la presentación.
- Gimena (Base de datos, Testing): Revisar una información que mandó el TL de backend sobre las relaciones ManyToMany y tener una reunión con David mañana.
- Jorgelina (Frontend): Colaborar en las tareas de testing que faltan terminar para la Review.
- Luis Miguel (Gestión, Testing): Terminar el Test Plan de FrontEnd del Sprint 2 y dejar armado el Test Plan de BackEnd completarlo mañana en equipo, junto a los casos de prueba. Mañana se completará y terminará Test Plan de FE del Sprint 3, los 1, 2 y 3 de BE y el 1, 2 y 3 de Casos de Prueba.

- Cinthya (Infraestructura, Backend): No he logrado integrar el job del test en el CI/CD.
- Estefania (Frontend): Me resultó muy difícil la configuración de jest para cada uno de los test.
- El resto del Equipo sin ningún bioqueo.

Retrospectiva

Participantes

- Cinthya Rondon
- Estefania Mingochea
- Ana Maria Gonzalez
- Gimena Sanchez
- David Galvis
- Jorgelina Cueli
- Luis Miguel Orviz
- Carolina Dorado

Dinámica



https://easyretro.io/publicboard/NtP36lugLzYYcXzVyC7LtyDzi2J2/db950ae4-7ce6-4f7d-887a-ba3bacf467ce

Accionables

